	2022							2023											2024	2025	
	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	1.HJ	2.HJ
Bebauungsplanverfahren																					
Objektplanung																					
Alternativplanung																					
Beschluss Durchführung Bürgerbeteil.				06.09.																	
Bürgerbeteiligung				20.09.																	
Überarbeitung Plankonzept																					
Vorstellung und Entscheidung zu Versorgungsleitungen					18.10.																
Baubeschluss					18. und 20.10.																
weitere Gespräche Eigentümer																					
Nahwärmeplanung																					
Abwicklung Grunderwerb/Pacht																					
Verlegung Nahwärmeleitung																					
Entwurf																					
Ausführungsplanung																					
Vorbereitung der Vergabe																					
Kalkulation																					
Vergabe																					
Bauphase																					
Abrechnung																					