
Anlage 1

Zeitplanung und Kosten der Sanierungsabschnitte SW- und MW-Kanäle/ SK 4-5

Nr. Jahr San.Bereich Länge Kosten Gesamt

m incl.HA u. Str.Anteil €

1 2009 Beusenstraße M 134 - M153 273 358.000

2 2010 Haarhaus M 267 - M 271 149 148.000

3 2011 nördl.Gr. Kamp M 35 - M44 201 186.000

4 2012 südl. Gr. Kamp M 71 - M75 188 216.000 908.000

1 2009 diverse 1.BA 21.000

2 2010 diverse 2.BA 20.000 41.000

III.

1 2010 Schaden Telgter Str. M 199 23 80.000

2 2011 Schaden Bahnh. Str. M 252 50 45.000

3 2012 Rochus-,Westb.Str.,Hanfg. Einzelsch. 26.000 151.000

IV. Bereiche in geschlossener Bauweise im Inliner-Verfahren    

1 2013 1. Dorf Nord-West:

2 Am Haarhaus M 254-M 285 240 59.000

3 Kolpingstraße M294-M331 190 57.000

4 Grevener Damm M292-M309 350 87.000

5 div. Reparaturbereiche 30.000 233.000

2. Dorf West:

6 Drosselweg M 342- 339 70 16.000

7 Erbdr./Bahnhst.M111-113 110 26.500

8 nördl.Gr. Kamp/Stichstr. 70 20.100

9 Bahnhofstr. M116-133,M126 150 78.000

10 div. Reparaturbereiche 86.400 227.000

3. Dorf Ost:

11 H.Köckem.Str./Stichstr. 30 10.200

12 Bahnhofstr.#Engelstr. Einzelsch. 41.000

13 Nachtigallenweg Einzelsch. 18.000

14 div. Reparaturbereiche 13.800 83.000

4. OT Brock:

15 Lintv.,Schmde-LadbStr,Wöste

u. div. Reparaturbereiche 330 48.000 48.000

Gesamt 2.424 1.691.000

u. Einzelm.

Zeitfenster/Kosten zur Realisierung der Sanierungsbereiche:

2009 I/1, II/1 379.000

2010 I/2, II/2 u. III/1 248.000

2011 I/3, III/2 231.000

2012 I/4, III/3, 242.000

2013 IV/1-5 233.000

2014 IV/6-10 227.000

2015 IV/11-14 u. IV/15 131.000

n.Bedarf Schachtsanierung geschätzt 200.000

Gesamt 1.891.000

Stand 26.11.2008

einzelne größere Profilhaltungen/Inliner

Kanalsanierungskonzept Ostbevern

I. Bereiche in offener Bauweise mit gleichzeitiger Straßensanierung

II.  Reparaturarbeiten punktuell


