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BERATUNGSFOLGE  

  Beratungsergebnis 

Gremium Termin EST Ja Nein Enth. 

Bildungs-, Generationen- und Sozialaus-

schuss 

02.07.2019     

 

 

 

Bauliche Maßnahmen an den gemeindlichen Schulen 

- Sachstandsbericht 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

 

Im Haushaltsplan für das Jahr 2019 sind bei den Produkten für die Ambrosius-

Grundschule, Franz-von-Assisi-Grundschule und die Josef-Annegarn-Schule Mittel 

veranschlagt. 

 

 

Gleichstellung: 

 

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde Ostbevern 

Der Bürgermeister 
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Sachdarstellung: 

 

Im laufenden Haushaltsjahr liegen einige bauliche Maßnahmen an den gemeindli-

chen Schulen an. Hierzu zählen neben den üblichen Renovierungs- und Instandhal-

tungsarbeiten, welche das ganze Jahr über ausgeführt werden, insbesondere die 

Akustikmaßnahmen, die Netzwerkverkabelung in den Grundschulen sowie die Sicher-

heitsbeleuchtung in der Josef-Annegarn-Schule. 

 

Ebenso sollen in der Ambrosius-Grundschule während der Sommerferien weitere 

Klassen mit einem neuen Fußbodenbelag ausgestattet werden. An der Josef-

Annegarn-Schule ist die Erneuerung einiger Außentüren vorgesehen. Diese Arbeiten 

sollen im Laufe dieses Jahres umgesetzt werden. 

 

Für die Akustikmaßnahmen in den Grundschulen laufen derzeit die Ausschreibungen 

für Elektro- und Trockenbauarbeiten. Die Angebotseröffnung ist für den 05.06.2019 

vorgesehen. Die Akustikmaßnahmen sollen in den Sommerferien ausgeführt werden 

 

Darüber hinaus läuft derzeit das Ausschreibungsverfahren für die Elektroarbeiten für 

die Sicherheitsbeleuchtung in der Josef-Annegarn-Schule. Der Submissionstermin 

hierfür ist ebenfalls am 05.06.2019. Die Ausführung der Arbeiten soll in den Sommer-

ferien erfolgen. 

 

Die Ausschreibungsunterlagen für die Netzwerkverkabelung werden derzeit erstellt. 

Es ist vorgesehen, auch diese Maßnahme noch in den Sommerferien umzusetzen.  

 

Weitere Einzelheiten werden in der Sitzung berichtet. 

 

 

 

 

 

Wolfgang Annen 

Bürgermeister 

Hans-Heinrich Witt 

Fachbereichsleiter 

Philip Dieckmann 

Sachbearbeiter 
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