



Handlungskonzept Eine neue Mitte für Ostbevern



Eine neue Mitte für Ostbevern



• **Wichtige Meilensteine**

- Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger: 12.12.2019
- Beschluss des Gestaltungsentwurfs durch den Gemeinderat: 17.12.2019
- Beschluss des Gemeinderates über die Beantragung von Fördermitteln aus dem Städtebauförderungsprogramm 2021: 17.12.2020
- Förderbescheid der Bezirksregierung Münster: 15.07.2021



Eine neue Mitte für Ostbevern - Projektfahrplan



	2022							2023												2024	2025		
	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	1.HJ	2.HJ	
Umlegungsverfahren																							
Aktualisierungsbeschl. Ausschuss	■																						
erste Infogespräche m. Interessengruppen	■																						
Aktualisierungsbeschluss Rat	■																						
Bürgerinfo			■																				
Gespräche Eigentümer						■	■																
Abwicklung Grunderwerb/Pacht								■	■	■	■	■											
Bebauungsplanverfahren								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Objektplanung																							
Alternativplanung		■																					
Beschluss Durchführung Bürgerbeteil.			■																				
Bürgerbeteiligung				■	■																		
Überarbeitung Plankonzept					■																		
Baubeschluss						■																	
Entwurf								■	■	■	■												
Ausführungsplanung											■	■	■	■									
Vorbereitung der Vergabe														■	■								
Kalkulation																■	■						
Vergabe																		■					
Bauphase																				■	■		
Abrechnung																						■	■

