

Schulentwicklungsplanung

Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
21.03.2023



Ausgangslage




- GEBIT
 - Festlegung von Raumstandards aufgrund der Empfehlungen einer Projektgruppe
 - Prognose zur Entwicklung der Schülerzahlen und Klassenbildungen
- DKC-Kommunalberatung
 - Prüfung von drei Varianten im Rahmen eines Realisierungsvariantenvergleichs und einer Nutzwertanalyse
 - Festlegung von städtebaulichen, gebäudespezifischen und pädagogischen Kriterien und deren Gewichtung in einer Projektgruppe
 - Varianten sind aus bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Sicht in den Blick zu nehmen

Festlegung der Varianten - Rat am 05.10.2021



Variante	Ambrosius-Grundschule	Franz-von-Assisi-Grundschule	Josef-Annegarn-Schule (Sekundarschule)
1	4-zügig Zusatzbedarf	2-zügig Zusatzbedarf	4-zügig Zusatzbedarf Rd. 1.300 m ²
2	3-zügig	3-zügig +1 Zug +Zusatzbedarf	4-zügig Zusatzbedarf Rd. 1.300 m ²
3	3-zügig	3-zügig Neubau	Teil-Standort 4-zügig

Prognose Schülerzahlen Grundschulen




- Datenbasis Bürgerservice mit prozentualen Steigerungen versehen

Prognose Klassen Einschulungen Grundschulen

OSTBEVERN

... wirklich vielseitig




- Verteilung auch wegen derzeitiger Schuleinzugsbereiche

Prognose Klassen insgesamt Grundschulen

OSTBEVERN

... wirklich vielseitig




- SJ 2023/24: Leseparadies in das DG der Ambrosius-GS
- SJ 2024/25: derzeit Gespräche mit Ambrosius-GS

Schulformwahlverhalten

OSTBEVERN

Natürlich vielseitig



Prognose GEBIT:

Gym: 40 – 45 %


Sek: 55 – 50 %

+ 25 Auswärtige

Entwicklung Schülerzahlen Josef-Annegarn-Schule

OSTBEVERN


Natürlich vielseitig



Prognose Schülerzahlen Josef-Annegarn-Schule

OSTBEVERN

Natürlich vielseitig



- Bezirksregierung: Vierzügigkeit bei 100 Ostbevern SuS, Beschulungsvereinbarung für Auswärtige
- Annahme der Verwaltung: 50 % Ostbevern, 10 auswärtige SuS

Zeitplan

OSTBEVERN

Natürlich vielseitig

- Erörterung aktueller Erkenntnisse und Überprüfung der Zügigkeiten an den Schulen
 - 24.04.2023 (Projektgruppe), 27.04.2023 (BGSA), 04.05.2023 (Rat)
- Detailabstimmungen Schulleitungen, Verwaltung, Architekt Klärung weiteres Bauordnungs- und -planungsrecht
 - April, Mai, Juni 2023
- Vorstellung der Zwischenergebnisse
 - 23.05.2023 (Projektgruppe), 30.05.2023 (BGSA), 20.06.2023 (Rat)
- Bewertung der Varianten und Nutzwertanalyse
 - 21.09.2023 (Projektgruppe), 28.09.2023 (BGSA), 19.10.2023 (Rat)
- Einwohnerversammlung Ende Oktober 2023
- **Ziel:** Entscheidung zu den Haushaltsplanberatungen 2024