

## **Bericht des Bürgermeisters in der Sitzung des Gemeinderates am 10. August 2021**

### **I. Öffentlicher Teil**

#### 1. Integriertes Handlungskonzept „Eine neue Mitte für Ostbevern“

Im Bürgermeisterbericht zur Ratssitzung am 1.7.2021 wurde bereits ausführlich zum Sachstand der vom Rat am 17.12.2019 beschlossenen und zur Förderung aus dem Städtebauförderungsprogramm vorgelegte Umgestaltungsplanung für die Hauptstraße/südliche Bahnhofstraße berichtet. Die Verwaltung wird voraussichtlich in der kommenden Ratssitzung am 2.9.2021 das weitere Verfahren insbesondere die Beteiligungsprozesse erläutern.

#### 2. Kita Biberbande

Die Erweiterung der Kita Biberbande im Baugebiet Kohkamp III zu einer 4-Gruppen-Anlage ist pünktlich zum 01. August abgeschlossen worden. Ende Juli wurde das Mobiliar angeliefert. Die Außenanlagen/Spielflächen wurden um eine Rasenfläche und eine Pflasterfläche erweitert. Ab dem 16. August werden die ersten Kinder in den Räumen betreut.

#### 3. Dachsanierung Franz-von-Assisi-Grundschule

Die zuletzt für Ende August 2021 zugesagte Materiallieferung der Dämmung wird laut Hersteller nun Anfang August 2021 erfolgen. Somit konnte bereits in KW 31 (02.08.2021 bis 08.08.2021) mit der Gerüststellung für den ersten Teilabschnitt begonnen werden. Die eigentlichen Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich in KW 32 (09.08.2021 bis 15.08.2021) mit dem Rückbau der vorhandenen Dachaufbauten auf der hochgelegenen Dachfläche Richtung Beverhalle beginnen.

Leider brachte eine beschränkte Ausschreibung für die Installation der PV-Anlage mit Submissionstermin (Angebotsöffnung) Ende Juli 2021 von 14 angeschriebenen Unternehmen kein Angebot. Die Verwaltung hat nun drei weitere Unternehmen im Rahmen einer freihändigen Vergabe kontaktiert, um mindestens ein entsprechendes Angebot zu erhalten. Diese drei Unternehmen zeigen grundsätzlich Interesse ein Angebot abzugeben, allerdings sind alle drei Unternehmen derzeit mit Arbeitsaufträgen sehr ausgelastet, sodass ein möglichst zeitnaher Baubeginn noch nicht fest zugesagt werden kann.

Die Verwaltung prüft derzeit, ob die seit dem 04. August 2021 per Runderlass in Kraft getretene Förderrichtlinie Nr. 6.1.4 des NRW-Landesprogramm progres.nrw – Klimaschutztechnik, die Möglichkeit bietet, die PV-Anlage fördern zu lassen. Das Förderprogramm sieht im Optimalfall eine Förderung von bis zu 90 % der Baukosten vor. Ergibt die Prüfung eine Übereinstimmung der Förderrichtlinie mit der geplanten PV-Anlage, wird die Verwaltung einen entsprechenden Förderantrag für die Ausführung der PV-Anlage stellen. Sind entsprechende Änderungen an der geplanten Anlage (z. B. Erweiterung um einen Batteriespeicher) gefordert, wird die Verwaltung gemeinsam mit dem Fachplaner entsprechende Änderungen prüfen und die Anlagenplanung ggf. der Förderrichtlinie anpassen.

#### 4. Rücktritt eines Ratsmitgliedes

Mit Wirkung ab dem 09.08.2021 hat das Ratsmitglied Bernhard Everwin durch persönliche Erklärung dem Bürgermeister gegenüber das Ratsmandat zurückgegeben. Damit endet auch die Tätigkeit als 2. stellvertretender Bürgermeister. Er gab berufliche und persönliche Gründe für die Rückgabe des Mandats an. Bürgermeister Karl Piochowiak dankte ihm für seine langjährige Ratstätigkeit und bot ihm an, dies im Rahmen einer künftigen Sitzung des Rates mit Übergabe eines Präsentes zu würdigen. Die Nachfolge für den 2. Stellvertretenden Bürgermeister wird im Rahmen einer Wahl nach § 67 Gemeindeordnung NW erfolgen.

Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz NRW rückt nun nach der Reserveliste der Christlich Demokratischen Union Herr Oliver Schapmann in den Rat der Gemeinde Ostbevern nach. Er hat am 10.08.2021 erklärt, dass er die Wahl zum Vertreter in den Rat der Gemeinde Ostbevern annimmt.