

Eine neue Mitte

Sachstandsbericht TOP 6.1 in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschuss am 04.09.2025

Die Straßenbauarbeiten befinden sich im vierten und letzten Bauabschnitt und liegen weiterhin im Zeitplan.

Vor dem Hintergrund des laufenden „Fußverkehrs-Check“ und dem beschlossenen Mobilitätskonzept wird momentan der Bereich Hauptstraße / Engelstraße einer genaueren Überprüfung mit dem Ziel unterzogen, im Kontext der Maßnahme „Neue Mitte“ oder im Anschluss daran, Optimierungspotenziale bei der Verkehrsführung in diesem Bereich zu identifizieren.

Auf Grundlage von Flächenbereitstellungen in geringfügigem Umfang, zukünftig anstehender Sanierungsmaßnahmen in der Hauptstraße durch den Abwasserbetrieb TEO und der Verlegung von Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke SO in einem größeren Umfang als bisher angenommen, wird der aktuelle Stand der Ausführungsplanung gemeinsam mit dem die Maßnahme Neue Mitte begleitenden Ingenieurbüro überprüft.

