



Sitzungs-Vorlage

FB / Aktenzeichen III/65 /	öffentlich	Vorlage 2010/070	Datum 21.05.2010
-------------------------------	------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE					
Gremium	Termin	EST	Beratungsergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
Gemeinderat	08.06.2010				

**Bau einer multifunktionalen Mensa mit Raum für Schulkulturarbeit
- Änderung der Planung**

Beschlussvorschlag:

Entgegen der ursprünglichen Planung wird

- die Mensa auch für Besucher des BEVERBADES in der Freibadsaison geöffnet und
- in dem Gebäude Fliesen verlegt.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Im Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2010 sind beim Produkt 03.01.03 „Josef-Annegarn-Schule“ für den Bau einer Mensa 1.400.000 € veranschlagt.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

In der Sitzung des Schul-, Sozial- und Familienausschusses am 09.02.2010 hat Architekt Hermann Schapmann die Ausführungsplanung zum Bau der multifunktionalen Mensa mit Raum für Schulkulturarbeit vorgestellt.

Zwischenzeitlich haben sich in Gesprächen mit Vertretern der Josef-Annegarn-Schule sowie des BEVERBADES Änderungen ergeben. Im Einzelnen sind dieses:

- Verschiebung des Baukörpers um 2,5 m in westliche Richtung,
- Öffnung und Nutzung der Mensa auch durch Besucher des BEVERBADES in der Freibadsaison,
- Änderung des Bodenbelages von Parkett in Fliesen.

In der Sitzung des Arbeitskreises Schule am 20.04.2010 sowie in der Sitzung des Schul- und Sozialausschusses am 29.04.2010 hat die Verwaltung hierzu berichtet. Seitens der Mitglieder des Schul-, Sozial- und Familienausschusses wurde darauf hingewiesen, dass die von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen in einer Sitzung des zuständigen Ausschusses erörtert und beschlossen werden müssen.

In der Sitzung des Schul-, Sozial- und Familienausschusses am 20. Mai 2010 hat der beauftragte Architekt Hermann Schapmann zu den vorgesehenen Veränderungen Stellung genommen. Er hat erklärt, dass nach Auswertung der ausgeschriebenen Gewerke der Kostenrahmen von 1,4 Mio. € gehalten werden kann. Die Präsentation ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt.

Die Mitglieder des Schul-, Sozial- und Familienausschusses haben der Verschiebung des Baukörpers um 2,5 m in westliche Richtung einstimmig zugestimmt.

Einvernehmlich wurden zur Öffnung und Nutzung der Mensa auch durch Besucher des BEVERBADES in der Freibadsaison und der damit verbundenen Änderung des Bodenbelages von Parkett in Fliesen keine Beschlüsse gefasst. Diese sollen in der Sitzung des Rates am 8. Juni 2010 erfolgen.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
