

Konjunkturpaket II

	Angemeldete Maßnahmen	Angemeldete Summen		Ausgegebene Summe		noch zur Verfügung		neue Maßnahmen	
		Bildung	sonst. Infrastruktur	Bildung	sonst. Infrastruktur	Bildung	sonst. Infrastruktur	Bildung	sonst. Infrastruktur
1.	Ambrosius-Grundschule								
1.1	Austausch von Fenstern	80.000,00 €		20.033,32 €		59.966,68 €			
1.2	Erweiterung der OGS	300.000,00 €		398.115,72 €		33.336,28 €			
1.3	Dachsanierung Abschnitt B	131.452,00 €							
	gesamt	511.452,00 €		418.149,04 €		93.302,96 €		0,00 €	

2	Turnhalle an der AGS								
2.1	Dachdämmung		20.000,00 €		10.988,00 €		9.012,00 €		
2.2	Erneuerung der Beleuchtung		10.200,00 €		10.136,00 €		64,00 €		
2.3	Sanierung Glasbausteinwände		75.000,00 €		245.986,91 €		-20.986,91 €		
2.4	Sanierung Naßzellen/Umkleiden		150.000,00 €						
	gesamt		255.200,00 €		267.110,91 €		-11.910,91 €		0,00 €

3	Josef-Annegarn-Schule								
3.1	Fenstererneuerung Hauswirtschaftsr.	17.000,00 €		13.946,00 €		3.054,00 €			
3.2	Erneuerung der Beleuchtung	35.000,00 €		30.690,00 €		4.310,00 €			
3.3	Fenstererneuerung Schulgebäude	120.000,00 €		119.200,00 €		800,00 €		103.366,96 €	
	gesamt	172.000,00 €		163.836,00 €		8.164,00 €		103.366,96 €	

4	Franz-von-Assis-Grundschule								
4.1	Beleuchtungsoptimierung	20.000,00 €		18.100,00 €		1.900,00 €			
	gesamt	20.000,00 €		18.100,00 €		1.900,00 €		0,00 €	

5	Kulturwerkstatt								
5.1	energetische Optimierung		68.000,00 €		41.500,00 €		26.500,00 €		
	gesamt		68.000,00 €		41.500,00 €		26.500,00 €		0,00 €

6	Waschmuseum								
6.1	Fassadensanierung		9.703,00 €		9.703,00 €		0,00 €		0,00 €
	gesamt		9.703,00 €		9.703,00 €		0,00 €		0,00 €

7	Kindergarten Knusperhäuschen								
7.1	Umbaumaßnahmen								14.589,09 €
	gesamt								14.589,09 €

	Summe	703.452,00 €	332.903,00 €	600.085,04 €	318.313,91 €	103.366,96 €	14.589,09 €	103.366,96 €	14.589,09 €
	Summe gesamt	1.036.355,00 €		918.398,95 €		117.956,05 €		117.956,05 €	

	Maßnahmen Loburg								
	Sanierung Sportplatz	302.284,00 €		312.540,76 €		-10.256,76 €			
	Dämmmaßnahmen	50.376,00 €		49.312,56 €		1.063,44 €			
	Erneuerung Fenster	110.609,00 €		77.265,28 €		33.343,72 €			
	gesamt	463.269,00 €		439.118,60 €		24.150,40 €			
	Summe gesamt	463.269,00 €		439.118,60 €		24.150,40 €		0,00 €	

lt. Kostenblatt/ inkl. Nebenkosten in Höhe von 10%	
lt. Auftrag/ inkl. Nebenkosten in Höhe von 10 %	
abgeschl. Maßnahmen	
neue Maßnahmen	

Bewilligte Mittel	1.501.592,00 €
Angemeldete Summe	1.499.624,00 €
Differenz	1.968,00 €