



Sitzungs-Vorlage

Amt / Aktenzeichen I/41 /	öffentlich	Vorlage 2007/006	Datum 18.01.2007
------------------------------	------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE					
Gremium	Termin	EST	Beratungsergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
Schul- und Kulturausschuss	13.02.2007				
Gemeinderat	22.02.2007				

Offene Ganztagsgrundschule in Ostbevern
- Sachstandsbericht zur Baumaßnahme an der Ambrosius-Grundschule
- Ergebnis des Anmeldeverfahrens

Beschlussvorschlag:

Ein Beschlussvorschlag wird in der Sitzung überbreitet.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Im Haushaltsplan für das Jahr 2006 steht für die Baumaßnahme „Offene Ganztagsgrundschule“ ein Betrag in Höhe von 400.000 € zur Verfügung.

Für eine evtl. notwendige Baumaßnahme an der Franz-von-Assisi-Grundschule wurde im Haushaltsplan 2006 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 € aufgenommen.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein []

Sachdarstellung:

A. Sachstandsbericht zur Baumaßnahme

Die neuen Räumlichkeiten für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) an der Ambrosius-Grundschule werden im Februar 2007 fertig gestellt. Die offizielle Einweihung wird voraussichtlich Ende März 2007 erfolgen.

Die Herstellungskosten für die OGS waren von den Architekten Göttker und Schöfbeck bei der Erstellung des Vorentwurfs im Februar 2006 mit 445.000,00 € berechnet worden. In der Sitzung des Schul- und Kultur-Ausschusses am 07.02.2006 wurden diese Kosten von den Architekten mit gerundet 450.000,00 € beziffert. Da mit einer Fertigstellung des Objektes in 2006 nicht zu rechnen war, wurden zunächst im Haushalt lediglich 400.000,00 € veranschlagt. Dieses auch vor dem Hintergrund möglicher Einsparungen. Gleichwohl bestand Einvernehmen, weitere Mittel im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2007 bereit zustellen.

Gegenüber der Kostenberechnung konnten bei den Gewerken Rohbau, Zimmererarbeiten und Estricharbeiten Einsparungen erzielt werden. Dem gegenüber stehen Mehrausgaben für Arbeiten, die im Bestand (Altbau) anfielen, insbesondere in der Küche (Beleuchtung, Abwasser, Konvektomat), Umbauten an Einrichtungsgegenständen wegen der aufwändig zu verlegenden Lüftungsleitungen und Reparaturen an den vorhandenen Dachrinnen. Des weiteren entstanden Mehraufwendungen für die Heizungssteuerung, die bereits so hergestellt wurde, dass eine Umstellung auf eine mögliche Anbindung an die Nahwärmeversorgung von der Heizung des Beverbades und der Anschluss an die zentrale Gebäudeleittechnik zukünftig mit einfachen Mitteln ermöglicht wird. Ebenfalls zu Buche schlägt die Erhöhung der Mehrwertsteuer, die sich auf ca. ein Drittel der Bausumme auswirkt.

Die Kostenfortschreibung ergibt eine voraussichtliche Abrechnungssumme von 446.615,32 €, so dass nach heutigem Kenntnisstand rd. 50.000,00 € für 2007 bereit zu stellen wären.

B. Ergebnis des Anmeldeverfahrens

Zum kommenden Schuljahr soll auch an der Franz-von-Assisi-Grundschule eine Nachmittagsbetreuung angeboten werden. Als Träger der außerunterrichtlichen Angebote steht der Caritasverband des Dekanates Warendorf e. V. zur Verfügung.

Die Erziehungsberechtigten der Grundschul Kinder haben seit Mitte Januar 2007 die Gelegenheit, Ihr Kind an der Offenen Ganztagsgrundschule anzumelden. Gemeinsam mit den Schulleitungen und den Trägern Caritasverband und Arbeitsgemeinschaft Mutter- und Kindhilfe e. V. hat die Verwaltung in Informationsveranstaltungen am 23. und 24. Januar 2007 den Eltern die Inhalte und das Konzept der Offenen Ganztagsgrundschule erläutert.

Über das Ergebnis des Anmeldeverfahrens wird in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses berichtet.

Ebenso wird über aktuelle Änderungen der Erlasse und Förderrichtlinien zur Offenen Ganztagsgrundschule berichtet.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
