



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen IV	Vorlage 2022/146	Datum 18.08.2022
-------------------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss	29.09.2022	Anhörung	öffentlich

Dachsanierung Franz-von-Assisi Grundschule - Sachstandsbericht

Beschlussvorschlag:

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Für die Dachsanierung der „Franz-von-Assisi-Grundschule“ stehen Mittel in Höhe von 644.000 € zur Verfügung.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Die Dachsanierung an der Franz-von-Assisi Grundschule, welche im Spätsommer 2021 begonnen hat, wurde, wenn auch mit einiger Verzögerung, im Frühsommer 2022 größtenteils abgeschlossen. Lediglich letzte Restarbeiten bzw. Behebung kleine-

rer Mängel sind noch zu erledigen bzw. zu beseitigen. Der Dachdecker hat seine Schlussrechnung gestellt und befindet sich aktuell im Austausch mit dem Architekten/Bauleiter, da hier noch ein paar Punkte zu klären sind. Die Schlussrechnungen der Nebengewerke liegen alle vor und sind bereits abgerechnet. Sobald der Architekt seine Honorarrechnung gestellt hat und die letzten Punkte bzgl. der Dachdeckerrechnung geklärt sind, wird die Gemeinde diese Rechnungen prüfen und begleichen. Dann gilt die Dachsanierung auch offiziell als abgeschlossen.

Es ist davon auszugehen, dass die Gesamtmaßnahme mit ihren Kosten innerhalb der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bleiben wird.

Karl Piochowiak
Bürgermeister

Hans-Heinrich Witt
Fachbereichsleitung

Philip Dieckmann
Sachbearbeitung
