



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
IV	2023/039	26.01.2023

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Umwelt- und Planungsausschuss	07.02.2023	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	14.02.2023	Entscheidung	öffentlich

Straßenbaumaßnahmen
- Beschluss über die Änderung des Zeitraumes für die Straßenerneuerung
Hanfgarten im Straßen- und Wegekonzept

Beschlussvorschlag:

Der Änderung des im Straßen- und Wegekonzept unter Ziff. 2 b, lfd. Nr. 1 aufgeführten Ausführungszeitraumes für die Straßenerneuerung Hanfgarten im Jahr 2023/2024 wird zugestimmt.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Bei der Umsetzung des Konzeptes werden die Ausbaurkosten beim Produkt 12.01.01 „Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen“ veranschlagt. Auch die Einzahlungen aus Beiträgen gemäß den gemeindlichen Satzungen werden beim Produkt 12.01.01 veranschlagt.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 dem in der Sitzung vorgestellten Straßen- und Wegekonzept zugestimmt. Zu den beabsichtigten beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen zählt u. a. die Straßenerneuerung der Straße Hanfgarten (Ziff. 2 b, lfd. Nr. 1). Als Ausführungszeitraum sind derzeit die Jahre 2022/2023 festgelegt.

Im Laufe der Planungen für den Straßenausbau hat sich jedoch nunmehr ergeben, dass die Versorgungsträger noch umfangreiche Maßnahmen im Vorfeld der Kanal- und Straßenbaumaßnahme auszuführen haben. Insbesondere ist noch zu klären, ob eine Versorgung der Anliegergrundstücke mit Nahwärme stattfinden soll. Darüber hinaus muss die Deutsche Glasfaser weitreichende Maßnahmen an ihren Bestandsleitungen (Backbone zur Versorgung ihrer POP's) vornehmen. Es wird angestrebt, die Planungen für den Kanal- und Straßenbau (Ausführungsplanung) einschl. Ausschreibungs- und Vergabeverfahren im laufenden Jahr 2023 durchzuführen und den Bauauftrag zu erteilen, sodass im zeitigen Frühjahr 2024 mit dem Ausbau begonnen werden kann. Bis zum Jahresende 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Der im Straßen- und Wegekonzept angegebene Ausführungszeitraum für die Straße Hanfgarten ist mittels Beschluss anzupassen.

Karl Piochowiak
Bürgermeister

Hans-Heinrich Witt
Fachbereichsleitung
