

Ö 6.2: Sachstandsbericht Wohn- und Gewerbegebiete UPA 20.02.2024

Verfahren	Aktueller Sachstand	Nächster Arbeitsschritt	Beschluss / Sitzung
B-Plan Nr. 17.2 Vosko	Mit Beschluss in der heutigen Sitzung wird die Offenlegung bis zum 19.04.2024 durchgeführt.	Anschließend erfolgt die Abwägung.	Offenlagebeschluss: 20.02.2024 Satzungsbeschluss: 20.06.2024 / 27.06.2024
B-Plan Nr. 54 Wischhausstraße II. BA	Der letzte Abstimmungstermin mit einer Behörde ist am 11.01.2024 erfolgt, weitere behördliche Abstimmungen erfolgen schriftlich.	Eine Überprüfung zwecks Aktualisierung der Gutachten erfolgt in Abstimmung mit den Ingenieurbüros im Januar und Februar.	Offenlagebeschluss: 19.03.2024 Satzungsbeschluss: 20.06.2024 / 27.06.2024
Aufhebung Teilflächen- nutzungsplan Windenergie	Die Offenlegung hat bis zum 09.02.2024 stattgefunden.	Die Abwägung wird aktuell erarbeitet.	Feststellungsbeschluss: 19.03.2024/25.04.2024
B-Plan Nr. 63 Feuerwehrgeräte- haus Brock	Die Flächenverfügbarkeit ist noch nicht abschließend geklärt, daher wurde mit den Bauleitplanverfahren noch nicht begonnen.	Beauftragung Gutachten nach geklärt Flächenverfügbarkeit!	
B-Plan Nr. 19 Ortsmitte I, B-Plan Nr. 29 Ortsmitte II, B-Plan Nr. 18 Am Rathaus	Sowohl die Ausbauplanung als auch die Flächenverfügbarkeiten sind noch nicht abschließend geklärt, daher werden die Bebauungsplanverfahren noch nicht weitergeführt.		