

Verfahren	Aktueller Sachstand	Nächster Arbeitsschritt	Beschluss / Sitzung
B-Plan Nr. 17.2 Vosso          25. Änderung FNP	Für dieses Bauleitplanverfahren wurde als Folge des OVG-Urteils zum LEP kurzfristig ein neuer Vorentwurf auf Grundlage des bisherigen, aber rechtskräftigen Landesentwicklungsplan erarbeitet.	Nach bisher noch nicht erfolgter Rückmeldung der Bezirksregierung Münster zum vorliegenden Vorentwurf wird die erneute Offenlegung durchgeführt.  Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB	Geänderter Aufstellungsbeschluss: November 2024  Offenlegungsbeschluss: Frühjahr 2025  Geänderter Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Beteiligung: November 2024
B-Plan Nr. 63 Feuerwehrgeräte- haus Brock	Die Flächenverfügbarkeit ist grundsätzlich gegeben. Die städtebauliche Begründung zur Prüfung der landesplanerischen Zulässigkeit des Vorhabens wurde bei der Bezirksregierung vorgelegt und wird aktuell vor dem Hintergrund des OVG-Urteils zum LEP geprüft.	Vorbereitung des Aufstellungsbeschlusses.	Aufstellungsbeschluss: Q I 2025
Wischhausstraße I. BA (RRB)	Es ist keine Änderung des Bebauungsplanes notwendig		
Berkenkamp (RRB)	Die Flächenverfügbarkeiten sind noch nicht abschließend geklärt.	Vorbereitung des Aufstellungsbeschlusses.	
B-Plan Nr. 19 Ortmitte I, B-Plan Nr. 29 Ortmitte II, B-Plan Nr. 18 Am Rathaus	Sowohl die Ausbauplanung als auch die Flächenverfügbarkeiten sind noch nicht abschließend geklärt, daher werden die Bebauungsplanverfahren noch nicht weitergeführt.		