

| Priorisierung | Verfahren                                                  | Aktueller Sachstand                                                                                        | Nächster Arbeitsschritt                                                                                              | Beschluss / Sitzung                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | B-Plan Nr. 17.2 Vossko und 25. Änderung FNP                | Neuer Vorentwurf liegt vor, landesplanerische Anfrage ist erfolgt                                          | Durchführung frühzeitige Beteiligung nach § 3 (1), 4 (1) BauGB                                                       | Aufstellungsbeschluss:<br>UPA 10.02.2026<br>Durchführungsbeschluss frühzeitige Beteiligung nach §§ 3 (1), 4 (1):<br>UPA 10.02.2026 |
| 2             | B-Plan Nr. 63 Feuerwehrrätehaus Brock und 53. Änderung FNP | Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB für BPlan und FNP ist abgeschlossen | Abwägungsvorschläge werden aktuell erarbeitet                                                                        | Abwägungs- und Entwurfsbeschlüsse im 1. Q. 2026                                                                                    |
| 3             | VEP „Energiepark Hülshede“                                 | Vorentwurf liegt vor. Durchführungsbeschluss frühzeitige Beteiligung nach §§ 3 (1), 4 (1): UPA 25.11.2025  | frühzeitige Beteiligung nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB                                                                | Abwägungs- und Entwurfsbeschlüsse im UPA 14.04.2026                                                                                |
| 4             | 4. Änderung B-Plan Nr. 47 „Kaseinwerk“                     | Abstimmungsgespräch mit Nachbarn hat stattgefunden. Überarbeitung Lärmgutachten beauftragt.                | Vor Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB für BPlan erneute Abstimmung mit Nachbarn |                                                                                                                                    |
| 5             | GE West                                                    | Grundhafte Aufarbeitung und Klärung planungsrechtlicher Möglichkeiten, Prüfung von Optimierungspotenzialen |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 6             | VEP „Am Regenbogen“                                        | Vorentwurf liegt vor. Durchführungsbeschluss frühzeitige Beteiligung nach §§ 3 (1), 4 (1): UPA 10.02.2026  | Durchführung frühzeitige Beteiligung nach §§ 3 (1), 4 (1) BauGB                                                      |                                                                                                                                    |
| 7             | Ortsmitte I                                                | Erarbeitung Vorentwurf, alle notwendigen Gutachten beauftragt                                              | frühzeitige Beteiligung nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB                                                                |                                                                                                                                    |
| 8             | Ortsmitte II                                               | Erarbeitung Vorentwurf, alle notwendigen Gutachten beauftragt                                              | frühzeitige Beteiligung nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB                                                                |                                                                                                                                    |
| 9             | Am Rathaus                                                 | Erarbeitung Vorentwurf, alle notwendigen Gutachten beauftragt                                              | frühzeitige Beteiligung nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB                                                                |                                                                                                                                    |
| 10            |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |