

Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
III / 66 öffentlich	2013/030	06.02.2013

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Umwelt- und Planungsausschuss	19.02.2013				

Westliche Entlastungsstraße - Beschluss über die Straßenplanung und den Baubeginn

Beschlussvorschlag:

Die vorgestellte Straßenplanung wird beschlossen. Mit den notwendigen Arbeiten soll unmittelbar begonnen werden.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Für die Jahre 2013 und 2014 sind jeweils 2 Mio. € Ausgaben und jeweils 1.2 Mio. € Einnahmen/Zuwendungen beim Produkt 12.01.01 „Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen“ für den Bau der Westumgehung veranschlagt.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Die Grundstücksverhandlungen sind nahezu abgeschlossen. Alle benötigten Flächen für die Umgehungsstraße können zeitnah bereit gestellt werden, so dass mit den Bauarbeiten kurzfristig begonnen werden kann. Die Straßenplanung liegt im Entwurf entsprechend den Fördervorgaben vor und wird in der Sitzung vorgestellt.

Es ist vorgesehen, die Bäume im Baufeld entsprechend der Regelungen im Landschaftsgesetz bis zum 28.02.2013 zu entfernen. Die Maßnahme ist bereits ausgeschrieben.

Anschließend sind die im Baufeld vorhandenen Versorgungsleitungen (Strom, Abwasser, Gas, Telekom) umzulegen. Der Straßenbau wird mit der Anlegung der beiden Kreisverkehrsplätze an der Landesstraße L 588 (Westbeverner Straße) und am Greve-ner Damm beginnen. Im Anschluss erfolgt die Verbindung dieser beiden Anschlussstellen.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
