

EPAP 2014ff

Gemeinde:

für das Jahr:

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 05.11.2014
1. Entwicklungsplanung, Raumordnung								
1.2.1	Kommunale Energieplanung	Umsetzung des int. Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts	Schütte	Diverse Akteure	0	20.000	vorhanden	kontinuierlich; Kostenansatz aus der Haushaltsmittelbereitstellung
1.2.1	Kommunale Energieplanung	Ausweisung von Windpotenzialflächen: artenschutzrechtliche Prüfungen	Dritte	Fachbüros	n. b.	keine	vorhanden	Artenschutzrechtliche Prüfungen sind abgeschlossen. Planungsprozess zur Ausweisung der Flächen wird von Seiten der Gemeinde weiter fortgeführt. Ausbaupotenzial in Summe 10 bis 12 Anlagen. ; M 3.1 IKK
1.2.1	Kommunale Energieplanung	Nahwärmenetze: Installation von partiellen Versorgungsnetzen für bestehende Gewerbegebiete	Schütte	Stadtwerke ETO / Dritte	656.000	keine	nein	erste Auslegungen liegen vor (KWK-Kommune); derzeit Abstimmung mit Fördermittelgeber und Stadtwerke ETO zur weiteren Planung
1.2.1	Kommunale Energieplanung	Nahwärmenetze: Installation von partiellen Versorgungsnetzen für bestehende Wohnquartiere	Schütte	Stadtwerke ETO / Dritte	n.b.	keine	nein	Projekt im Rahmen der KWK-Kommune: partielle Netze über die Mini-BHKW-Kampagne; M 3.5 IKK
1.2.2	Ortskernentwicklung	Erstellung eines städtebaulichen Konzepts im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts	Nünning	Fachbüro	10.000	keine	vorhanden	Erstellung IHK abgeschlossen. Derzeit Planungen (inkl. öffentliches Bürger-Planungsforum) zur Entwicklung des Ortskerns im Bereich Hauptstraße+Bahnhofsstraße. Beschluss Q4 2014; Feinplanungen in 2015.
1.2.2	Verkehrsplanung	Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung nach Bau der Westumgehung	Nünning	Fachbüro	0	keine	ja	Verkehr soll von Wischhausstraße auf Westumgehung geleitet werden mittels Ausweisung von Tempo30 in Wischstr. Vorhaben wird derzeit vom Kreis abgelehnt.
1.2.1	Flächennutzungsplan	Änderung Flächennutzungsplan im Rahmen der Ausweisung neuer Standorte für Windkraftanlagen	Nünning	Fachbüro	30.000	keine	vorhanden	Weitere Vorrangzonen ermittelt. Änderung des T-FNP-Energie wird angestrebt. Beschluss voraus. Q2 2015
1.3.2 / 1.3.3	Grundeigentümergebundene Instrumente / privatrechtliche Verträge	Vermarktung Baugebiet Grevener Damm Süd (mit regenerativer Wärmeversorgung)	Nünning	Große Vogelsang	0	keine	vorhanden	Beginn der Vermarktung und Erschließung für 2015 geplant. Regenerative Wärmeversorgung über nahegelegene BGA geplant, vgl. Baugebiet Kohkamp
1.3.2	Grundeigentümergebundene Instrumente	Prüfung von Nahwärmenetzen in älteren Baugebieten (konkret: Kirchbreede)	Schütte	Stadtwerke ETO / Dritte	1.650.000	keine	vorhanden	erste Auslegungen liegen vor (KWK-Kommune); derzeit Abstimmung mit Fördermittelgeber und Stadtwerke ETO zur weiteren Planung; M 1.2 aus IKK
1.3.2	Grundeigentümergebundene Instrumente	Prüfung eines Neubaugebiets in Form einer gesforderten NRW-Klimaschutzsiedlung	Schütte	Große Vogelsang	n.b.	keine	ja	Fördermittel für die Bauherren im Rahmen einer NRW-Klimaschutzsiedlung; Modellvorhaben für die Gemeinde; bspw. in Teilbereichen von BG Wischhausstraße;
2. Kommunale Gebäude, Anlagen								
2.1.2	Bestandsaufnahme, Analyse	Energiebericht "Kommunale Liegenschaften"	Schütte	Schütte	0	keine	nein	Bericht wird im 3-jährigen Rhythmus erstellt. Abrechnungsjahr 2013 endet Oktober 2014.
2.1.3	Controlling, Betriebsoptimierung	Installation einer neuen GLT	Witt	BBO / Witt	25.000	keine	nein	Auftragsvergabe erteilt; Umsetzung Q2 2015

Gemeinde:
für das Jahr:

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 05.11.2014
2.1.4	Sanierungskonzept	Austausch von Leuchtmitteln durch neue mit anderer Gasbefüllung zur Energieeinsparung	Witt	Witt	12.000	keine	vorhanden	Installation der Leuchtmittel für Q1 2015 geplant. Erwartete Einsparung von ca. 40%.
2.2.1	Erneuerbare Energie Wärme	Erweiterung der reg. Wärmeversorgung Nahwärmenetz	Witt/ Schütte	BBO	n. b.	n. b.	nein	Erhöhung der Wärmelieferung um ca. 10% erfolgt, durch optimierte Anlagentechnik an BGA; weitere Optimierung geplant durch Erhöhung der Vorlauftemp.
2.2.1	Erneuerbare Energie Wärme	Anbindung der Ambrosius-Grundschule an das Nahwärmenetz Beverland-Energie (Kolkmann)	Witt	Witt	n. b.	n. b.	vorhanden	Anschluss erfolgt an das Nahwärmenetz (Holzpellet) eines privaten Anliegers (Kolkmann); Inbetriebnahme Dez. 2014
2.2.1	Erneuerbare Energie Wärme	Anbindung Rathaus an das Nahwärmenetz Beverland-Energie (Kolkmann)	Witt	Witt	40.000	keine	vorhanden	Anschluss erfolgt an das Nahwärmenetz (Holzpellet) eines privaten Anliegers (Kolkmann); Inbetriebnahme Dez. 2014
2.2.2	Erneuerbare Energie Strom	Übernahme von PV-Anlagen	Stegemann	Schulden	n.b.	n.b.	ja	Die PV-Anlagen der lokalen Agenda (nach dessen Auflösung) werden von der Gemeinde übernommen und betrieben; Gründung eines BGA (Q3 2015)
2.2.2	Erneuerbare Energie Strom	Installation von PV-Modulen auf dem sanierten Dach der Turnhalle Verbundschule (mit Eigenversorgung)	Stegemann / Witt	Stegemann / Witt / Dritte	9.000	keine	ja	Dachflächenbereitstellung für den Invest und den Betrieb von PV-Anlagen in Bearbeitung; Anlagengröße ca. 50 kWp
2.2.2	Erneuerbare Energie Strom	Prüfung einer finanziellen Beteiligung der Gemeinde Ostbevern an zukünftigen Projekten im Bereich Erneuerbare Energien (bspw. Windenergieanlagen)	Stegemann	Verwaltung	0	500.000 €	ja	Beteiligung in Höhe von 500 T€ in 3 Jahren (2015 bis 2017)
2.2.3	Energieeffizienz Wärme	Installation eines Brennstoffzellen-BHKW im Beverstadion	Witt	Stadtwerke ETO / Verwaltung	22.000	keine	ja	erste Auslegungen liegen vor (KWK-Kommune); derzeit Abstimmung mit Fördermittelgeber und Stadtwerke ETO zur weiteren Planung
2.3.2	Lastmanagement	Optimierung von Anforderungszeiten im Nahwärmeverbund	Witt	BBO	0	keine	nein	Staffelung der Anforderungszeiten im Nahwärmenetz zur Glättung der Lastspitzen am Erdgaskessel (Beverbad)
3. Ver- und Entsorgung								
3.2.1	Produktpalette der Stadtwerke	smartWEB	Schütte	Stadtwerke ETO	0	keine	nein	Angebot zur onlinegestützten Stromverbrauchsüberwachung
3.2.1	Produktpalette der Stadtwerke	Energiemanagement	Schütte	Stadtwerke ETO	0	keine	nein	Unterstützung zur Implementierung eines Energiemanagementsystems bzw. Energieaudits
3.2.1	Produktpalette der Stadtwerke	Fördermittelberatung	Schütte	Stadtwerke ETO	0	keine	nein	ganzheitliche und individuelle Fördermittelrecherche
3.2.1	Produktpalette der Stadtwerke	Mini BHKW Kampagne	Schütte	Stadtwerke ETO	0	keine	nein	Bedarfsanalyse und Wirtschaftlichkeitscheck sowie herstellerunabhängige Beratung
3.2.2	Ökostrom	Ausbau der erneuerbaren Energien (Wind) durch Bürgerenergiegenossenschaft REO & weiterer lokaler Akteure	Dritte	Dritte	0	keine	ja	positive Artenschutzgutachten (SO & NO), vorläufig positiv (SW); derzeit Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung; Beschluss über TFNP-Energie vorauss. 2Q 2015; Bau&Inbetriebnahme SO vorauss. Q4 2015

Gemeinde:
für das Jahr:

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 05.11.2014
3.3.3	Wärme aus erneuerbaren Energiequellen	Intensivierung / Ausbau des Projekts "Energiequelle Wallhecke"	Kreis Warendorf	Kreis Warendorf	n.b.	keine	nein	aktuell Prüfung von Standorten zur Holzhackschnitzeltrocknung
3.3.3	Wärme aus erneuerbaren Energiequellen	Erweiterung einer bestehenden Biogasanlage zur Versorgung des Wohngebietes Grevener Damm Süd	Dritte/ Stadtwerke ETO	Dritte/ Stadtwerke ETO	n.b.	keine	ja	Biogasanlage (Gr. Hokamp) befindet sich in unmittelbarer Nähe des neuen Wohngebietes Grevener Damm, ähnliches Konzept wie in Kokamp geplant.
4. Mobilität								
4.1.2	Fahrzeuge der Verwaltung	Prüfung einer Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens mit alternativem Antrieb (Erdgas-/Elektro-/Hybrid)	Stegemann	Stegemann / Schütte	40.000	keine	ja	Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf Elektro (Dienstwagen, Fahrräder, Bauhoffahrzeug) im Rahmen der Ausgewählten Klimaschutzmaßnahme geplant. Antragstellung Q4 2015, Umsetzung Q1 2016
4.2.3	Aufwertung öffentlicher Raum	Aufbau einer E-Tankstelle	Schütte	Stadtwerke ETO / Dritte	0	keine	nein	Derzeit Planungen zur Errichtung einer öffentlichen E-Tankstelle in Zusammenarbeit mit den SW ETO
4.3.1	Fußwegenetz, Beschilderung	Verknüpfung Bever-Renaturierung und Klimaschutz als Erlebnispfad	Schütte	Dritte	n.b.	keine	vorhanden	in Vorbereitung; M 4.8 IKK
4.3.2	Radwegnetz, Beschilderung	Bau eines Bürgerradweges an der Ladbergener Straße	Witt/Dritte	Witt	130.000	keine	ja	Projekt befindet sich kurz vor der Fertigstellung
4.4.1	Qualität des ÖPNV-Angebots	Barrierefreier Ausbau des SPNV-Haltepunkts Ostbevern	Witt	Witt / Dritte	n.b.	n.b.	ja	Auftrag zur Konzeptplanung in Q1 2015
4.4.1	Qualität des ÖPNV-Angebots	Direktnachtbusverbindung nach Münster	Stegemann	Stegemann	0	15.000	vorhanden	Linie ist in Betrieb
4.4.1	Qualität des ÖPNV-Angebots	Neuausschreibung der Regionallinie und Bahnhofslinie (Ortsverkehr)	Stegemann	Kreis WAF	0	0	vorhanden	Neukonzessionierung der Strecke; eigenwirtschaftlicher Betrieb, damit Entfall des Eigenfinanzierung der Linie durch die Gemeinde Ostbevern seit Anfang 2014
4.5.1	Mobilitätsveranstaltungen, -aktionen	Prüfung eines Klimaschutztages (im Rahmen des Klimaschutzkonzepts)	Schütte	Schütte / diverse Akteure	0	keine	vorhanden	kreisweite Klimaschutzwochen im Septembe; Projekt abgeschlossen; Neuauflage vorrs. 2016; M 4.13 IKK
4.5.2	Mobilitätsstandards	Modal-Split-Untersuchung	Schütte	Schütte	0	keine	nein	Untersuchung zur Wahl der Verkehrsmittel der Bevölkerung in Zusammenarbeit mit dem Kreis WAF; Erhebung in Q2 2015 geplant

Gemeinde:
für das Jahr:

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 05.11.2014
5. Interne Organisation								
5.1.1	Personalressourcen, Organisation	Planung und Antragstellung für das Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement	Schütte	Schütte	0	keine	nein	Anschlussvorhaben zur Umsetzung des "Integrierten Klimaschutzkonzeptes"; Beantragung Folgeförderung, da Stelle Q4 2015 ausläuft
5.2.3	Weiterbildung	Konzepterstellung "Mitarbeitersensibilisierung - Energiesparen am Arbeitsplatz"	Schütte	Stegemann / Schütte	1.500	keine	nein	Beitrag zum Ziel der klimaneutralen Verwaltung; Vorbildfunktion für Bürger; geplante Maßnahme aus Konzept zum Anschlussvorhaben KSM
5.2.4	Beschaffungswesen	Konzepterstellung zur "klimafreundlichen Beschaffung"	Schütte	Schütte	2.000	keine	nein	Beitrag zum Ziel der klimaneutralen Verwaltung; Vorbildfunktion für Bürger; geplante Maßnahme aus Konzept zum Anschlussvorhaben KSM
5.2.4	Beschaffungswesen	Einführung papierloser Ratspost	Stegemann	Stegemann	5900	1.300 €	ja	in 11.2014 Schulung der Rats- und Ausschussmitglieder
5.3.1	Budget für energiepolitische Kommunalarbeit	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	Schütte	Schütte	20.000	0	ja	Im Entwurf des Haushaltsplans sind ca. 5.000 € für die energiepolitische Arbeit und die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes eingeplant (insgesamt 20.000 € für 2012-2015)
6. Kommunikation, Kooperation								
6.1.1	Information	Fortschreibung des Medienplans mit regelmäßiger Berichterstattung	Schütte	Jasper / Schütte	0	keine	vorhanden	Medienplan ist umgesetzt und wird kontinuierlich fortgeschrieben; M 4.3 IKK
6.1.1	Information	Erstellung und Bewerbung eines Solarpotenzialkatasters	Schütte	SW ETO / Volksbank	500	keine	nein	Das Kataster wurde in 2014 erstellt und veröffentlicht. Fortan wird es über den KSM, die Homepage, Flyer und Aushänge kontinuierlich beworben.
6.1.1	Information	"Ratgeber Klimaschutz" - regelmäßig erscheinende Informationsserie über Homepage	Schütte	Schütte	0	keine	nein	ca. alle 2 Monate erscheint ein "Infomerkblatt" mit Beiträgen zu Themen wie: Energiesparen, Erneuerbare Energien, Beteiligung, Klimaschutz, Nachhaltigkeit
6.1.1	Information	Ausbau der Homepagedarstellung zu Energie- und Klimaschutzthemen	Schütte	Jasper / Hövel / Schütte	0	keine	vorhanden	Energie und Klimaschutzbereich der Homepage wurde aufgeräumt, aktualisiert und erweitert. Vollständige Erneuerung der Gemeinhomepage steht noch aus (bis Ende 2014). ;M 4.4 IKK
6.1.2	Veranstaltungen, Aktionen	Angebot von Exkursionen zum Erfahrungsaustausch im Bereich Energie- und Klimaschutz	Schütte	Schütte / diverse Akteure	0	keine	vorhanden	Exkursion Bioenergiepark Saerbeck in 2013, Exkursion Bioenergiehof Altenmellrich in 2014, weitere Exkursion für 2015 geplant; M 4.6 IKK
6.1.2	Veranstaltungen, Aktionen	Durchführung von Wettbewerben vor Ort (Heizungspumpentausch, Kesselsanierung, ...)	Schütte	Schütte	0	keine	vorhanden	Heizungspumpentauschwettbewerb in Kooperation mit Stadtwerke geplant; Start Q1 2015; M 4.9 IKK
6.1.3	Standortmarketing	Platzierung der Gemeinde in öffentlichkeitswirksamen Onlineportalen (Repowermap, Kommunalatlas, etc.)	Schütte	Schütte	0	keine	nein	in Repowermap seit 10/12; zugesagte Aufnahme in Kommunalatlas steht weiterhin aus

Gemeinde:
für das Jahr:

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 05.11.2014
6.1.3	Standortmarketing	Teilnahme an der Solarbundesliga	Schütte	Schütte	0	keine	nein	Platz 9 in der Landeswertung NRW 2014 (ca. 140 Teilnehmer)
6.1.3	Standortmarketing	Entwicklung eines Slogans für Ostbeverns Energie- und Klimaschutzmanagement	Schütte	Schütte / Jasper / Fachbüro	n.b.	keine	vorhanden	Entwicklung abgeschlossen. Slogan etabliert - findet in vielen Bereichen Anwendung.
6.1.3	Standortmarketing	"Klima-Werbefilm" über Ostbevern	Schütte	Fachbüro	n.b.	keine	vorhanden	in Vorbereitung; M 4.5 IKK
6.1.3	Standortmarketing	Installationen im Gemeindegebiet Ostbevern zur dauerhaften Wahrnehmung	Schütte	Schütte / diverse Akteure	n.b.	keine	vorhanden	Schilder an Ortseingängen (EEA, Klimabündnis); weitere Installationen im Rahmen der Hauptstraßenumgestaltung geplant; M 4.2 IKK
6.2.2	Arbeitsgruppen	Etablierung eines Klima-Stammtisches	Schütte	Schütte	0	keine	vorhanden	Im Rahmen des Unternehmerfrühstücks (Gewerbeverein) wurden/werden auch Energiethemen (bspw. Förderprogramme) vorgestellt. ; M 4.7 IKK
6.3.1	Wirtschaft	Presseserie "Best-Practice Energieeffizienz in Unternehmen"	Schütte	Schütte	0	keine	nein	Unternehmen mit energieeffizienten Lösungen sollen zum Nachahmen animieren; geplante Maßnahme aus Konzept zum Anschlussvorhaben KSM
6.3.1	Wirtschaft	regelmäßige Treffen der Wirtschaftsunternehmen zu Energie- und Klimaschutzthemen	Schütte	Wala / Schütte	n.b.	keine	vorhanden	Im Rahmen des Unternehmerfrühstücks (Gewerbeverein) wurden/werden auch Energiethemen (bspw. Förderprogramme) vorgestellt. ; M 2.1 und 2.6 IKK
6.3.1	Wirtschaft	Teilnahmemöglichkeit von Unternehmen aus Ostbevern an 2. Runde Ökoprofit-Projekt des Kreises Warendorf	Schütte/GfW	GfW	0	keine	vorhanden	Akquisephase zur Runde 2015 läuft bis Ende des Jahres 2014. Gemeinde (Wala, Schütte) ist hierbei unterstützend tätig. ; M 2.3 IKK

Gemeinde:
für das Jahr:

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 05.11.2014
6.3.1	Wirtschaft	Teilnahme der Gemeinde Ostbevern an Projekt "Fair-Trade-Town"	Schütte/Dritte	diverse Akteure	0	keine	vorhanden	Auszeichnung erfolgt (Juni 2013); Steuerrungsgruppe FairTrade ist sehr aktiv. Verschiedene Veranstaltung über das Jahr hinweg (Akquise, Markt, Kochen, ÖA)
6.3.1	Wirtschaft	Entwicklung eines örtlichen Baufinanzierungskonzepts	Schütte	lokale Banken	0	keine	vorhanden	in Vorbereitung; M 1.4 IKK
6.3.1	Wissenschaft	Teilnahme am Projekt BekEs	Schütte	Schütte	0	0 €	nein	Forschungsprojekt der RWTH Aachen: Planungsmethode zur Gestaltung kommunaler Energieversorgungssysteme (Kess) mit minimaler CO2-Produktion bei optimaler lokaler Wertschöpfung
6.3.1	Wissenschaft	Kooperation mit Hochschulen - Know How Transfer	Schütte	Schütte	1.000	keine	nein	Studenten sollen die Möglichkeit erhalten im Rahmen einer Abschlussarbeit ein "Energiethema" mit lokalem Bezug zu erarbeiten. Mögliche Partner: FH Steinfurt, Uni Münster
6.3.1	Wissenschaft	Workshop "Ideenmining" zur Quartiersbildung	Schütte	Schütte	n.b.	keine	nein	noch nicht bearbeitet; evtl. im Rahmen weiterer Planung/Akquise Anschlussnehmer Nahwärmenetz/Kirchbreede
6.3.2	Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	Teilnahme am Wettbewerb "KWK-Modellkommune" des MKULNV NRW	Schütte	Schütte	833	keine	vorhanden	Ausgezeichnet als Modellkommune. Projektumsetzungsbeginn in 2015 geplant
6.3.2	Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	Intensivierung der Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster zur Thematik Klimaschutz	Schütte	Schütte	0	keine	nein	Vorschlag und Konzept des Arbeitskreises an die B&SU wurde genehmigt. Label wird entwickelt.
6.3.2	Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	Intensivierung der Zusammenarbeit der Kommunen im Kreis Warendorf im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz	Schütte	Schütte	0	keine	nein	regelmäßiger Austausch; Kooperation bei der CO2-Bilanzierung; kreisweite Klimaschutzwochen initiiert; weitere Projekte in Planung
6.3.2	Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	Bewerbung als LEADER-Region	Nünning	Jasper / Wala	5000	n.b.	vorhanden	ein Zusammenschluß von 8 Kommunen und dem Kreis bewirbt sich um die LEADER-Förderung
6.3.3	Schulen	"UNEP - Klimakonferenz" - Planspiel	Schütte	Jugendwerk / Schulen	0	keine	nein	Das Planspiel zur Klimakonferenz findet jährlich im Ratssaal mit Schülern der 9. Klasse statt.
6.3.3	Schulen	"Du bist Klima! - Umwelttage für Kinder"	Schütte	Jugendwerk / Schulen / KSM	300	keine	nein	erste Projektdurchführung in 2013; Bastel-Film- und Ausflugsnachmittag mit Schülern der 4. Klasse; Neuauflage für 2015 geplant
6.3.3	Schulen	Einbindung Jugendvertreter in die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts	Schütte	Schüler(innen)	0	keine	nein	Bürgerbefragung "Wahrnehmung Klimaschutz in Ostbevern" durchgeführt; weitere Befragung für Q2 2015 geplant
6.4.1	Beratungsstelle Energie und Ökologie	Einrichtung einer Bürger-Beratungsstelle	Schütte	ETO / Schütte	0	keine	nein	Beratung zum Thema Energieeinsparung/Energieeffizienz; im Kundencenter der Stadtwerke ETO vor Ort; regelmäßiger fester Termin