Rahmenplanung

Module/ Aufgaben

Infoma RWF
Ablösung FM-Tools
Einführung LuGM

Thema	Zuständigkeit	Teilprojekt	Zeitraaster in Monaten													
			+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12		
Abstimmungsgespräch 24.02.2020	Gem. Ostbevern / citeq															
Aktualisierung Angebot LuGM vom 23.10.2019 (Bindefrist 31.12.2019)	citeq															
Aktualisierung Angebot Infoma RWF vom 21.02.2019 (Bindefrist 02.04.2019, Ausnahme Userpreis 15.03.2019). Aktuelle Projektsituation ist, dass die ÖRV-Kooperationspartner Stadt Warendorf, Stadt Dülmen und Stadt Coesfeld beauftragt haben.	citeq															
Prüfung und Annahme der Angebote im Hinblick auf Infoma	Gem. Ostbevern															
Kick-Off , Axians-Infoma äußert sich erst zu verbindlichen Terminen mit Beauftragung. Zur Zeit wird von 4-6Wochen Vorlaufzeit ausgegangen.	Axians-Infoma/Citeq/Gem. Ostbevern	FM-Tools --> LUGM														
Datenxport FM-Tools	Axians-Infoma	FM-Tools --> LUGM														
Datenimport Testumgebung	Axians-Infoma	FM-Tools --> LUGM														
Kontrolle Daten	Gem. Ostbevern	FM-Tools --> LUGM														
Unterstützung Kontrolle Daten	citeq	FM-Tools --> LUGM														
Freigabe Datenübernahme Echtdatenbanken	Gem. Ostbevern	FM-Tools --> LUGM														
Übernahme in die Echtdatenbank	Axians-Infoma	FM-Tools --> LUGM														
Abnahmeerklärung Datenübername Kunde in Ri. Infoma	Kunden	FM-Tools --> LUGM														
Vervollständig Einrichtung	citeq/Gem. Ostbevern	LUGM Basis														
Bereitsstellung Testumgebung	citeq	LUGM Basis														
Schulung Keyuser	citeq	LUGM Basis														
Einrichtung	citeq/Gem. Ostbevern	LUGM Massnahmenmanagement														
Aufbau und Einrichtung der Formulare	citeq/Gem. Ostbevern	LUGM Massnahmenmanagement														
Schulung Keyuser	citeq	LUGM Massnahmenmanagement														
Testphase	Gem. Ostbevern	LUGM Massnahmenmanagement														
Besprechung OP-Liste aus Testpase	citeq/Gem. Ostbevern	LUGM Massnahmenmanagement														
Erfassung der Planungsdaten	Gem. Ostbevern	LUGM Massnahmenmanagement														
Schulung der Basisanwender	durch Keyuser bzw. citeq	LUGM Massnahmenmanagement													Zeitnah zum Echtstart	
Abnahme des Moduls	Gem. Ostbevern	LUGM Massnahmenmanagement														
Projekt Kick-off	citeq/Gem. Ostbevern/Axians-Infom	Infoma RWF														
Konzeptionsworkshop	citeq/Gem. Ostbevern/Axians-Infom	Infoma RWF														
Technische Einrichtung	citeq	Infoma RWF														
Fachliche Einrichtung	citeq/Axians-Infoma	Infoma RWF														
Administratorschulung (Keyuser) / Abnahme Musterteilworkflow	citeq/Gem. Ostbevern/Axians-Infom	Infoma RWF														
Schulung der Keyuser	citeq/Gem. Ostbevern/Axians-Infom	Infoma RWF														
Einrichtung der Workflows für die anderen Organisationseinheiten	Gem. Ostbevern	Infoma RWF														
Durchführung Testphase und Schulung der weiteren Mitarbeiter	Gem. Ostbevern	Infoma RWF														
Besprechung OP-Liste aus Testphase	citeq/Gem. Ostbevern/Axians-Infom	Infoma RWF														
Projekt Abnahme	Gem. Ostbevern	Infoma RWF														
Echtstart		Infoma RWF														